



Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus	
Sonderausschuss Verwaltungsgebäude und Digitalisierung	20.03.2023	öffentlich	Kenntnisnahme

**Rathuserweiterung: Stellungnahme Alternative BASWA-System****Anlass:**

Am 13.12.2021 wurde dem Gemeinderat die Entwurfsplanung (Leistungsphase LPH 3) samt Kostenberechnung für die Rathaussanierung und -erweiterung vorgestellt und einstimmig beschlossen. Im weiteren Verlauf des Projekts soll dem VGDA regelmäßig über den erreichten Sachstand berichtet werden. Zuletzt wurde am 12. Dezember 2022 (Gemeinderatsitzung) berichtet.

**Sachverhalt:**

Zur Submission der Ausschreibung des Baswa-Cool-Systems lagen 3 Bieterangebote vor, von denen das günstigste Angebot ca. 500.000 EUR über dem vorgesehenen Budget (ca. 360.000 EUR) liegt.

Seitens der zuständigen HLS-Planer wurde ein weiteres Mal mögliche Alternativen zum Baswa-Cool-System auf technische Umsetzbarkeit (Voraussetzung Deckenhöhe im Bestandsrathaus) und Kosten geprüft.

Dem Sachverhalt liegen folgende Unterlagen bei (im RIS unter Vorlagennr.: 2023/5456 abrufbar):

- Anlage 1: Stellungnahme Alternativen Baswa-System